



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária

Estado de São Paulo

GP 337/2024

Itanhaém, 4 de julho de 2024.

Senhor Presidente,

Em atenção aos termos do Requerimento nº 164, de 2024, de autoria do ilustre Vereador Carlos Henrique Silvestre Garzon, junto ao presente estou encaminhando a essa Egrégia Casa de Leis as informações prestadas pela Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano.

Sem outro particular, renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.

Atenciosamente,

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE ITANHAÉM

PROTOCOLO

Recebido em 04/07/24

2 Ishiemi

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador Fernando da Silva Xavier de Miranda
DD. Presidente da Câmara Municipal de Itanhaém



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano
Memorando Interno

	Número: 577/2024	Data: 2/7/2024
Para: Secretaria Relações Institucionais	Dr. Renato Lancellotti	
De: Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano	Sr. Vinicius Camba de Almeida	

Prezado Senhor,

Em atendimento ao Requerimento nº 164 de autoria do Vereador Carlos Henrique Silvestre Garzon, vimos pelo presente encaminhar o memorando nº 108/2.024 do Departamento de Pavimentação, contendo as informações solicitados.

Atenciosamente,

VINICIUS CAMBA DE ALMEIDA
Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estância Balneária
Estado de São Paulo

Memorando Interno

n.º 108/2024.

Data: 28/06/2024.

Para: Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano.	Sr. <i>Engº Vinicius</i>
De: Dept.º de Pavimentação	Sr. <i>Engº Wilson Netto</i>

Assunto: Resposta ao requerimento 164/2024

Seguem respostas para o requerimento supracitado:

- a)** O prazo de conclusão física da referida obra está prevista para agosto de 2024.
- b)** Sim, a obra está dentro do cronograma atualizado.

O prazo inicial do contrato era 23/06/2023, porém houve diversos desafios que impactaram o cronograma original do projeto. O local de difícil acesso, com mata fechada e terreno acidentado, dificultou o transporte de materiais e inviabilizou o uso de maquinário. Além disso, os períodos de chuva intensa prolongaram ainda mais o tempo necessário para execução das tarefas, devido ao aumento do tempo de secagem em um ambiente de mata fechada. Diante dessas circunstâncias, foi necessário estender o prazo do cronograma do contrato, agora estipulado para 18/10/2024.

- c)** O Valor total da obra é de R\$ 649.906,71 (seiscentos e quarenta e nove mil, novecentos e seis reais e setenta e um centavos). A obra não possui aditivos financeiros.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estância Balneária
Estado de São Paulo

d) A proteção do guarda corpo até o momento não foi executada, será executado junto com a proteção do guarda corpo das escadarias. Quando houver a conclusão do guarda corpo, as estruturas terão a segurança garantida e então o acesso a trilha estará liberado para o público. Vale ressaltar que esta temporariamente **PROIBIDA** a entrada na trilha, pois a obra encontra-se em andamento, motivo pelo qual foi instalado tapume na entrada. Toda segurança e execução da obra é de responsabilidade do Eng^o Franklim Fernando Pires da empresa Agnus Engenharia Eireli.


Wilson de Souza Netto
Engenheiro Civil