
         Câmara Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Fone/Fax (13)  3421-4450

Rua João Mariano Ferreira,  229 –  Vi la  São Paulo –  CEP 11740-000 –  I tanhaém -  SP

REQUERIMENTO

“Solicita informações à SABESP, por 
meio do responsável da Divisão de 
Operação Sul, acerca do 
cumprimento dos cronogramas das 
obras de ampliação do sistema de 
esgotamento sanitário no Município 
de Itanhaém.”

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário, na forma regimental, seja 

expedido ofício à Fernando Eduardo Ventura Doveri, responsável pela Divisão 

de Operação Sul da SABESP, para que preste a esta Casa de Leis as seguintes 

informações, com base nos prazos informados pela SABESP quanto às obras de 

ampliação do sistema de esgotamento sanitário no Município de Itanhaém:

1. Considerando que o Contrato nº 2291/22, com início em maio 

de 2023 e término previsto para julho de 2025, já deveria 

estar concluído, informar se a obra foi finalizada dentro do 

prazo. Em caso negativo, qual a nova previsão de término e 
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quais os motivos técnicos ou operacionais que geraram o 

atraso?

2. Caso o Contrato nº 2291/22 tenha sido concluído, indicar a 

data efetiva de término e se houve aditivo de prazo e/ou de 

valor contratual.

3. Quanto ao Contrato nº 0939/24, iniciado em dezembro de 

2024, com término previsto para dezembro de 2026, qual o 

percentual atualizado de execução? O cronograma físico-

financeiro está sendo cumprido conforme previsto?

4. Em relação ao Contrato nº 0756/24, iniciado em janeiro de 

2025, com término previsto para janeiro de 2027, quais 

etapas já foram executadas até o presente momento e qual o 

percentual atualizado de andamento da obra?

5. Existe, até o momento, previsão de prorrogação contratual 

para os contratos nº 0939/24 e nº 0756/24? Em caso 

afirmativo, indicar os motivos e a nova estimativa de 

término.

6. Encaminhar cópias dos relatórios atualizados de 

acompanhamento dos cronogramas físicos das três obras 

mencionadas.
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JUSTIFICATIVA

O presente requerimento tem por finalidade exercer a função 

fiscalizatória do Poder Legislativo Municipal quanto às obras de ampliação do 

sistema de esgotamento sanitário no Município de Itanhaém, executadas pela 

SABESP no âmbito dos contratos nº 2291/22, nº 0939/24 e nº 0756/24.

Trata-se de investimentos estruturantes, diretamente relacionados à 

saúde pública, preservação ambiental, balneabilidade das praias, valorização 

imobiliária e desenvolvimento sustentável do Município. O cumprimento dos 

prazos estabelecidos nos cronogramas contratuais é fundamental para que a 

população seja efetivamente beneficiada pelas melhorias anunciadas.

Considerando que um dos contratos já possuía término previsto 

para julho de 2025, e que os demais encontram-se em plena execução no 

exercício de 2026, torna-se imprescindível que esta Casa de Leis tenha acesso a 

informações atualizadas quanto ao estágio das obras, eventuais prorrogações e 

justificativas técnicas para possíveis alterações de prazo.
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A transparência na execução de obras públicas e na aplicação de 

recursos é princípio essencial da administração pública, razão pela qual o 

acompanhamento do cronograma físico das intervenções se mostra medida 

necessária e de interesse coletivo.

Diante da relevância do tema e do impacto direto dessas obras na 

qualidade de vida da população itanhaense, justifica-se plenamente a presente 

solicitação de informações.

    Sala “Dom Idílio José Soares”, 20 de fevereiro de 2026.

Daniel Machado
Vereador
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MANIFESTO DE ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itanhaém. Para verificar 
as assinaturas, clique no link: 
https://www.itanhaem.sp.leg.br/Siscam/Documentos/Validate?chave=0831-Y21D-TYCK-J178 , ou 
vá até o site https://www.itanhaem.sp.leg.br/Siscam/Documentos/Validate  e utilize o código abaixo 
para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 0831-Y21D-TYCK-J178
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